
曲靖市马龙区中医院医院改扩建项目施工进度计划网络计划
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工程标尺

月

日

星  期

工程周

曲
靖
市
马
龙
区
中
医
医
院
改
扩
建
项
目

2#住院综合楼

地基与基
础

主体结构

砌体结构

内墙抹灰

外墙抹灰

外墙涂料

水电预留
预埋与安
装

室外工程

室内装修

医疗废物暂存
间

地基与基
础

主体结构

砌体结构
及门窗

内外墙抹
灰

外墙涂料

水电预留
预埋与安
装

室内装修

高晶板
吊顶

值班室

地基与基
础

主体结构

砌体结构

内外墙抹
灰

外墙涂料

水电预留
预埋与安
装

室内装修

发热门诊

地基与基
础

主体结构

砌体结构

内外墙抹
灰

外墙涂料

水电预留
预埋与安
装

室内装修

监督单位及电话:  云南省发展和改革委员会0871-63113318    云南省卫生健康委员会0871-65884305

施工准
备

7

场地绿
植移栽

7

场地平
整

7

围挡施工

7

止水帷幕

22

支护
桩

5

支护桩冠梁、腰梁、锚索

69冠
梁
土
方
开
挖
及
桩
头
破
除

2

冠
梁
钢
筋

4

冠
梁
模
板

2

冠
梁
混
凝
土

1

冠梁土
方回

填、挂
网喷砼

3

第一道
锚索施

工

6

第
一
道
锚
索
张
拉
、
封
锚

2

第
二
道
腰
梁
土
方
开
挖

1

第二
道锚
索施
工、
挂网
喷砼

5

第二道腰
梁钢筋、
模板混凝

土

5

第二
道锚
索张
拉、
封锚

2

第
三
道
腰
梁
土
方
开
挖

3

第三道
锚索施
工、挂
网喷砼

6

第三道
腰梁钢
筋、模
板混凝

土

3

第
三
道
锚
索
张
拉
、
封
锚

3

土方开挖、喷锚

100

A区段1#层土方

10

B区段1#层土方

10

C区段1#层土方

10

A区段2#层土方

10

B区段2#层土方

10

C区段2#层土方

10

A区段3#层土
方

10

B区段3#层土方

10

C区段3#层土
方

10

A区段1#层喷锚

10

B区段1#层喷锚

10

C区段1#层喷锚

10

A区段2#层喷锚

10

B区段2#层喷锚

10

C区段2#层喷锚

10

A区段3#层喷
锚

10

B区段3#层喷
锚

10

C区段3#层喷锚

10

桩基础、筏板

A区段旋挖桩

10

A区桩间土方

10

A区段砖胎模

10

A区
垫
层

2

A区防水
及保护

层

6

A区防水板

20

B区段旋
挖桩

7

B区桩
间土方

6

B区段砖胎模

5

B区
垫
层

2

B
区
防
水
及
保
护
层

3

B区防水板

12

C区段旋挖桩

7

C区桩
间土方

6

C区段
砖胎模

6

C区
垫
层

3

C
区
防
水
及
保
护
层

3

C区防水板

12

负一层、抗震层

83

-1层A区柱梁
板

10

-1层B区柱梁
板

10

-1层C区柱梁
板

抗震层A
区下支

墩

4

抗
震
层B
区
下
支
墩

4

抗
震
层C
区
下
支
墩

4

抗
震
层A
区
抗
震
支
座

2

抗
震
层B
区
抗
震
支
座

2

抗
震
层C
区
抗
震
支
座

2

抗
震
层A
区
上
支
墩
预
埋

2

抗
震
层B
区
上
支
墩
预
埋

2

抗
震
层C
区
上
支
墩
预
埋

2

抗震层A区柱梁
板

12

抗震层B区柱梁
板

12

抗震层C区柱梁板

12

2#住院综合楼出正负零

地下室外墙
防水

10

土方回填

8

1层钢筋混凝土

20

2层钢筋混凝土

20

3层钢筋混凝土

12

4层钢筋混凝土

12

5层钢筋混凝土

12

6层钢筋混凝土

12

7层钢筋混凝土

12

8层钢筋混凝土

12

9层钢筋混凝土

12

2#住院综合楼主体断水

屋面构筑物

20

屋面防水

15

负1层砌体

8

隔震层砌体

8

1层砌体

15

2层砌体

15

3层砌体

10

4层砌体

10

5层砌体

10

6层砌体

10

7层砌体

10

8层砌体

10

9层砌体

10

屋面砌体

10

1层内墙抹
灰

8

2层内墙抹
灰

8

3层内
墙抹灰

6

4层内
墙抹灰

6

5层内
墙抹灰

6

6层内
墙抹灰

6

7层内墙抹灰

6

8层内
墙抹灰

6

9层内墙抹
灰

6

屋面构
筑内墙
抹灰

3

屋面构
筑外墙
抹灰

7

9层外
墙抹
灰

5

8层外
墙抹
灰

5

7层外墙抹灰

5

6层外
墙抹
灰

5

5层外
墙抹
灰

5

4层外
墙抹
灰

5

3层外
墙抹
灰

5

2层外墙抹灰

10

1层外墙抹灰

10
屋
面
~6
层
外
墙
腻
子

4

屋
面
~6
层
外
架
拆
除

4

5~1层
外墙
腻子

5

5~1层外架拆除

5

1~9层涂料喷涂

45

水电预留预埋

257

水电安装

60

室外工程

30

1~2层地砖、墙砖

40

3~9层地砖、墙砖

67

1~2层刮白及无机涂料

24

3~9层刮白及无机涂料

50

1~2层高晶板、铝扣板吊顶

24

3~9层高晶板、铝扣板吊顶

36

初验

5

初验问题整改

12

竣
工
验
收

3

土
方
开
挖

3

地
基
验
槽

1

垫
层
混
凝
土

1

防
水
卷
材

2

防
水
保
护
层

2

池底
板钢
筋及
模板

5

池
底
板
混
凝
土

1

池侧壁和顶板
钢筋混凝土

7

池
侧
壁
模
板
拆
除

2

池外墙
防水

3 池内
模板
拆除

3

池内防水

10

土
方
回
填

1

1层钢筋
混凝土

7

屋面
构筑
物

3

屋
面
防
水

3

砌体

5

混凝土二
次结构

3

滚
砖
及
门
头
砌
筑

2

门
窗
安
装

2

内墙抹灰

4

外墙
抹灰

4

屋
面
构
筑
内
墙
抹
灰

2

外
墙
腻
子

2

外
架
拆
除

1

涂
料
喷
涂

2

水电预留预埋、安装

33

楼
地
面
防
水

3

地砖、
墙砖

4

刮白及
无机涂

料

5

保洁

4

旋
挖
桩
施
工

1

承
台
及
地
梁
土
方
开
挖

2

桩
头
破
除
及
混
凝
土
垫
层

2

承台、
地梁钢
筋混凝

土

5

承
台
地
梁
模
板
拆
除

1

正负零以
下砖砌体

4

土
方
回
填

2

1层钢筋混凝
土

7

屋面构筑物

5

屋面
防水

3

砌体

5

内墙
抹灰

3

外
墙
抹
灰

3

屋
面
构
筑
内
墙
抹
灰

2

外墙腻子

3

外
架
拆
除

1

涂
料
喷
涂

2

水电预留预埋、安装

60

地
砖、
墙砖

5

刮白
及无
机涂
料

5

铝
合
金
扣
板
吊
顶

3

高晶板吊
顶

3

保
洁

3

旋
挖
桩
施
工

3

承
台
及
地
梁
土
方
开
挖

2

桩
头
破
除
及
混
凝
土
垫
层

2

承
台、
地梁
钢筋
混凝
土

5

土
方
回
填

1

1层钢筋混
凝土

8

2层钢筋混
凝土

8

1层
模
板
拆
除

4

2层
模
板
拆
除

4

屋
面
构
筑
物

4

屋
面
防
水

4

砌体结构

39

1层内墙抹
灰

8

2层内墙抹灰

8
2层外墙抹

灰

8

1层外墙抹灰

8
2~1
层
外
墙
腻
子

4

2~1
层
外
架
拆
除

3

2~1层涂料
喷涂

8

水电预留预埋、安装

57

1~2层地砖、墙砖

35

1~2层刮白及无机涂料

30

1~2层高晶板、铝扣板吊顶

20

保洁

10

4

10

7

5

7

14

1

2

14

10

10

3

6

5

3

3

3

3

7 7 7

14

7

10

15

14 7

2
0
2
3
年
春
节

2
0
2
4
年
春
节

2
0
2
3
年
雨
季

2
0
2
4
年
雨
季

85
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